· Desenele de executie, subansamble si ansamblu – in lucru;
· discutie despre dimensiuni (grosime) baghete rame exterioare;
· figurat canale pentru cabluri in rame – discutie legata de tipul cablurilor si lungimea acestora; gasit furnizor cabluri
· identificati potentiali fabricanti pentru componentele care trebuiesc prelucrate mecanic (ELOP – potential funizor), dupa finalizare desene de executie;
· [bookmark: _GoBack]discutie legata de o conexiune electrica a firelor catodice de capete la masa (solutii tehnice);

· Intocmita lista pieselor pe care le avem si a celor care trebuiesc comandate/date in fabricatie pentru cele doua noi prototipuri - terminat;

· Lista potentiali furnizori pentru componentele care trebuiesc cumparate (fibra C si kapton aluminizat); a raspuns la e-mail in ambele privinte firma din Austria, asteptam oferta de pret si mostre;

· Pentru luarea deciziei in privinta solutiei pentru pad-plane se asteapta rezultatul testelor de lipire a cablurilor;

Oferta de pret: 
	
	4 buc 
	44 buc

	IPC 4761 - Type VII (filled&capped vias)
	421 EUR/buc
	239,2 EUR/buc

	Standard

	310 EUR/buc
	172,7 EUR/buc



