· Desenele de executie, subansamble si ansamblu – in lucru;

· discutie despre dimensiuni (grosime) baghete rame exterioare;
· figurat canale pentru cabluri in rame – discutie legata de tipul cablurilor si lungimea acestora; gasit furnizor cabluri
· identificati potentiali fabricanti pentru componentele care trebuiesc prelucrate mecanic (ELOP, Mogul CNC, P&GE), dupa finalizare desene de executie;
· discutie legata de o conexiune electrica a firelor catodice de capete la masa (solutii tehnice);

· Intocmita lista pieselor pe care le avem si a celor care trebuiesc comandate/date in fabricatie pentru cele doua noi prototipuri - terminat;

· Lista potentiali furnizori pentru componentele care trebuiesc cumparate (fibra C si kapton aluminizat); firma din Austria, asteptam oferta de pret si mostre;

· Inceputa redactarea caietului de sarcini; Primit film asambare TRD

· Pentru luarea deciziei in privinta solutiei pentru pad-plane se asteapta rezultatul testelor de lipire a cablurilor;

Oferta de pret: 
	
	4 buc 
	44 buc

	IPC 4761 - Type VII (filled&capped vias)
confirmat
	421 EUR/buc
	239,2 EUR/buc

	Standard

	310 EUR/buc
	172,7 EUR/buc
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